Приложение № 4 к Договору
от «31» июля 2025 г. № 40-2025-005173

МЕСТО ДЛЯ ЭЦП ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 31 августа 2026 г [1]

	Коды
Дата	
Идентификационный номер налогоплательщика	3525351580
Код причины постановки на учет в налоговом органе	
по Сводному реестру	
номер лицевого счета	
по Сводному реестру	
по БК	
по БК	

Наименование Получателя субсидии [2]	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ «РОДНОЙ ЛЕС»
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	
Наименование субсидии	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию общественно полезных проектов (программ)
Вид документа [3]	0 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)
Периодичность	квартальная

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)[4]
			наименование	код по ОКЕИ	планового[5]	фактическое[6]	прогнозное[7]	плановый[8]	фактический/ прогнозный[9]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления субсидии:[10] Реализация проекта «Герои среди нас» в полном объеме		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	1	0	31.08.2026	31.08.2026	0
Контрольная точка 1.1:[11] Принято не менее 9 заявок на озеленение территорий и создание аллей от муниципальных и городских округов Вологодской области	КТ_0000000001	Услуга оказана (работы выполнены)	единица	642	1	1	0	30.09.2025	30.09.2025	0
Контрольная точка 1.2: Опубликовано не менее 10 публикаций в СМИ и интернет-источниках, не менее 40 постов в социальных сетях.	КТ_0000000002	Услуга оказана (работы выполнены)	единица	642	1	1	0	31.12.2025	31.12.2025	0
Контрольная точка 1.1: В региональной общественной экологической приемной оказана помощь не менее 50 чел.	КТ_0000000001	Услуга оказана (работы выполнены)	единица	642	1	1	0	31.03.2026	31.03.2026	0
Контрольная точка 1.2: Проведено не менее 50 интерактивных экологических занятий с сеянцами плодовых деревьев для детей и подростков «Расцветали яблони и груши».	КТ_0000000002	Услуга оказана (работы выполнены)	единица	642	1	1	0	30.06.2026	30.06.2026	0
Контрольная точка 1.3: Проведено озеленение не менее 18 муниципальных и городских округов Вологодской области	КТ_0000000003	Услуга оказана (работы выполнены)	единица	642	1	1	0	31.08.2026	31.08.2026	0

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии — председатель (должность) — (подпись) — Потаева Л.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель — председатель (должность) — Потаева Л.В. (расшифровка подписи) — 89212330183 (телефон)

«04» сентября 2026 г.

М.П.



Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств	АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ		
	(наименование главного распорядителя бюджетных средств)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

Исполнитель	Главный советник управления по развитию общественных проектов и реализации государственной национальной политики	Л.Л. Корепина	23-00-35 (2624)
	(должность)	(расшифровка подписи)	(телефон)

«___» _____ 20__г.

М.П.

Приложение № 5 к Договору
от «31» июля 2025 г. № 40-2025-005173

ОТЧЕТ
о достижении значений результатов предоставления Субсидии

по состоянию на 31 августа 2026 г.

		Коды
	Дата	
	Идентификационный номер налогоплательщика	3525351580
	Код причины постановки на учет в налоговом органе	
	по Сводному реестру	
Наименование Получателя субсидии: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ «РОДНОЙ ЛЕС»	номер лицевого счета	
Наименование главного распорядителя бюджетных средств: АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	по Сводному реестру	
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы:	по БК	
Наименование субсидии: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию общественно полезных проектов (программ)	по БК	
Вид документа: 0 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)		
Периодичность: квартальная		

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление расходов	Результат предоставления Субсидии	Единица измерения	Код строки	Плановые значения	Фактически достигнутые значения			Объем денежных обязательств, принятых в целях достижения
					на отчетную дату	отклонение от планового значения	причина отклонения	

наименование	код по БК	тип результата	наименование	наименование	код по ОКЕИ		с даты заключения Договора 13	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения Договора 14	из них с начала текущего финансового года	в абсолютных величинах (гр. 8 - гр. 11) 15	в процентах (гр. 13 / гр. 8 × 100%)	код 16	наименование	результатов предоставления Субсидии 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию общественно полезных проектов (программ)	60050	Оказание услуг (выполнение работ)	Реализация проекта в полном объеме, что определяется в количественном выражении, равном 1	Единица	642		1	1	1	1	0	0			949800,00
			в том числе:												
			Количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации проекта, в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"	Человек	792		107	107	110	110	3	103	7	Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств	
			Количество муниципальных округов и городских округов Вологодской области, на территории которых планируется реализация проекта	Единица	642		18	18	18	18	0	0			
			Количество участников проекта	Человек	792		2600	2600	2600	2600	0	0			
														Всего:	949800,00

Руководитель (иное уполномоченное лицо) Получателя

председатель (должность) _____ (подпись) Потаева Л.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

председатель (должность) Потаева Л.В. (фамилия, инициалы) 8921-233-01-83 (телефон)

«04» сентября 2026 г.

М.П.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ «РОДНОЙ ЛЕС» г. Вологда

17

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации бюджета субъекта Российской Федерации	КОСГУ	Сумма	
			с начала заключения Договора	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5
Объем Субсидии, направленной на достижение результатов				
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет				

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ _____ _____ _____

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__г.

Исполнитель _____ _____ _____

(должность) (расшифровка подписи) (телефон)

«___» _____ 20__г.

М.П.

Приложение № 6 к Договору
от «31» июля 2025 г. № 40-2025-005173

ОТЧЕТ

об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия 18

по состоянию на 31 августа 2026 г.

		КОДЫ
	Дата	
	по Сводному реестру	
Наименование Получателя: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ «РОДНОЙ ЛЕС»	ИНН	3525351580
Наименование главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации: АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	по Сводному реестру	
Наименование структурного элемента государственной программы (федерального проекта):	по БК	
	Номер соглашения	40-2025-005173
	Дата соглашения	31 июля 2025 г.
Периодичность: квартальная		
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств Субсидии

Наименование показателя 19	Код строки	Код направления расходования Субсидии	Сумма					
			объем выплат		отклонение от планового значения		причина отклонения	
			по плану	фактически	в абсолютных величинах (гр.4 - гр.5)	в процентах (гр.6 / гр.4) х 100%)	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток Субсидии на начало года, всего:	0100	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: потребность в котором подтверждена	0110	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации	0120		0,00	0,00	0,00	0,00		
Поступило средств, всего:	0200	x	949800,00	949800,00	0,00	0,00		

в том числе: из бюджета субъекта Российской Федерации	0210	x	949800,00	949800,00	0,00	0,00		
возврат средств по выплатам, произведенным в прошлых отчетных периодах (дебиторской задолженности прошлых лет)	0220	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой принято	0221		0,00	0,00	0,00	0,00		
возврат дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято	0222		0,00	0,00	0,00	0,00		
проценты по депозитам, предоставленным займам	0230		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником финансового обеспечения которых являлись средства Субсидии	0240		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	0300	x	949800,00	949800,00	0,00	0,00		
в том числе: выплаты заработной платы персоналу, всего	0310		180000,00	180000,00	0,00	0,00		
из них: налог на доходы физических лиц	0311		0,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты персоналу	0312		180000,00	180000,00	0,00	0,00		
взносы на обязательное социальное страхование	0320		109800,00	109800,00	0,00	0,00		
иные выплаты физическим лицам	0330		0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка работ и услуг, всего:	0340		180000,00	180000,00	0,00	0,00		
из них: оплата работ и услуг контрагентам	0341		180000,00	180000,00	0,00	0,00		
из них: оплата услуг эколога			180000,00	180000,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	0342		0,00	0,00	0,00	0,00		
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:	0350		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата работ и услуг контрагентам	0351		0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	0352		0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением налога на добавленную стоимость и взносов на обязательное социальное страхование, всего	0360		0,00	0,00	0,00	0,00		
предоставление средств иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в форме	0370		0,00	0,00	0,00	0,00		

гранта								
предоставление средств иным юридическим лицам в форме вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица, в имущество юридического лица	0380		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, всего:	0390		480000,00	480000,00	0,00	0,00		
из них: приобретение саженцев яблони			300000,00	300000,00	0,00	0,00		
приобретение саженцев груши			180000,00	180000,00	0,00	0,00		
Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации, всего:	0400	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: израсходованных не по целевому назначению	0410	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
в результате применения штрафных санкций	0420	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
в сумме остатка Субсидии на начало года, потребность в которой не подтверждена	0430		0,00	0,00	0,00	0,00		
в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об использовании которой не принято	0440		0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток Субсидии на конец отчетного периода, всего:	0500	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: требуется в направлении на те же цели	0510	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации	0520	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Справочно: выплаты по расходам за счет процентов, полученных от размещения средств Субсидии на депозитах	0550	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

Раздел 2. Сведения об обязательствах, источником финансового обеспечения которых являются средства Субсидии

Наименование показателя	Код строки	Код направления расходования Субсидии	Сумма						
			объем выплат			отклонение от планового значения		причина отклонения	
			по плану	фактически		в абсолютных величинах (гр.4 - гр.5)	в процентах (гр.7 / гр.4) x 100%)	код	наименование
				всего	из них подлежащих исполнению в текущем финансовом году				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Объем обязательств, принятых в целях достижения результата предоставления Субсидии, всего:	0600		0,00						
в том числе: по выплатам заработной платы персоналу	0610		0,00						
по взносам на обязательное социальное страхование	0620		0,00						
по иным выплатам физическим лицам	0630		0,00						
по закупкам работ и услуг, всего	0640		0,00						
по закупкам непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:	0650		0,00						
по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением взносов на обязательное социальное страхование, всего:	0660		0,00						
по предоставлению средств иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в форме гранта	0670		0,00						
по предоставлению средств иным юридическим лицам в форме вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица, в имущество юридического лица	0680		0,00						
по иным выплатам, всего:	0690		0,00						

Раздел 3. Сведения о средствах, размещаемых на депозитах, и полученных доходах

Наименование показателя	Код строки	Код направления расходования Субсидии	Сумма			
			объем размещенных на депозитах средств		отклонение от планового значения	
			разрешенных к размещению по плану	фактически	в абсолютных величинах (гр.4 - гр.5)	в процентах (гр.6 / гр.4) x 100%)
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств Субсидии, размещенных на депозитных счетах на начало года	0700	x	0,00			
Поступило средств по депозитным договорам, размещенных на депозитах в прошлых отчетных периодах, всего:	0710		0,00			
в том числе: возврат суммы депозита	0711		0,00			
проценты по депозитам	0712		0,00			

Перечислено на депозит в течение финансового года	0720		0,00			
Возвращено с депозитного счета средств, размещенных в текущем финансовом году, всего:	0730		0,00			
из них: средств Субсидии	0731		0,00			
проценты, начисленные по депозитному договору	0732		0,00			
Остаток средств Субсидии, размещенных на депозитных счетах на конец года	0740	x	0,00			
Справочно: среднедневной остаток средств на депозитном счете	0750	x	0,00			
средний процент, предусмотренный договором депозитного счета	0760	x	x		x	x

Раздел 4. Сведения о расходах на организацию предоставления средств государственной поддержки

Наименование показателя	Код строки	Код направления расходования Субсидии	Сумма					
			объем выплат		отклонение от планового значения		причина отклонения	
			по плану	фактически	в абсолютных величинах (гр.4 - гр.5)	в процентах (гр.6 / гр.4) x 100%)	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	03000		0,00					
в том числе: выплаты заработной платы персоналу	03100		0,00					
взносы на обязательное социальное страхование	03200		0,00					
иные выплаты физическим лицам	03300		0,00					
закупка работ и услуг, всего:	03400		0,00					
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:	03500		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением взносов на обязательное социальное страхование, всего:	03600		0,00					
иные выплаты, всего:	03700		0,00					

Справочно: выплаты по расходам за счет процентов, полученных от размещения средств Субсидии на депозитах	05500		0,00					
Процент от суммы Субсидии	08000		0,00					
Ограничение, установленное Правилами предоставления субсидии или Решением, %	08100	x	0,00					
Ограничение, установленное Правилами предоставления субсидии, руб	08200	x	0,00					

Руководитель (иное уполномоченное лицо) Получателя

председатель (должность) | (подпись) | Потаева Л.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

председатель (должность) | Потаева Л.В. (фамилия, инициалы) | 8921-233-01-83 (телефон)

«04» сентября 2026 г.

М.П.

Приложение 7 к Договору
от «31» июля 2025 г. № 40-2025-005173

Отчет
об использовании предоставленной
Субсидии на реализацию проекта[14]

1. Наименование проекта	Герои среди нас	
2. Направление в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», которому преимущественно соответствует деятельность по проекту	Охрана окружающей среды и защита животных, в том числе содержание животных в приютах для животных	
3. Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии, в том числе организационно-правовая форма, в соответствии с учредительными документами	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ "РОДНОЙ ЛЕС"	
4. Даты начала и окончания реализации проекта	01/09/2025 начала	31/08/2026 окончания
5. Руководитель организации	председатель Потаева Людмила Витальевна	
6. Адрес местонахождения организации	160021, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВОЛОГДА, УЛ 5-АЯ КИРИЛЛОВСКАЯ, Д. 12	
7. Контактные телефоны организации и исполнителя отчета	+7 (911) 501-51-52, +7 (921) 233-01-83	
8. Электронная почта организации и исполнителя отчета	rodnoyles@gmail.com	
9. Реквизиты договора о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением	№ 40-2025-005173 от 31 июля 2025 г.	

1. Аналитические сведения об использовании предоставленной субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта, связанного с осуществлением уставной деятельности (далее - Субсидия) (включают в себя анализ изменений, количественные показатели, сложности в реализации и перспективы развития проекта):

Описание видов деятельности/мероприятий по проекту[15]

Запланированные мероприятия с указанием сроков проведения в соответствии с календарным планом проекта (в том числе мероприятия, связанные с	Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения (дата) и места проведения (адрес, муниципальное образование области согласно показателям, необходимым для достижения результата предоставления Субсидии)	Ход и результаты мероприятия с указанием количества участников, а также количества привлеченных добровольцев (волонтеров)

осуществлением расходов по перечню затрат в целях реализации проекта)		
Организация рабочих встреч с представителями администраций муниципальных и городских округов для обсуждения и реализации мероприятий по проекту. Установление договоренностей. 01.09.2025-31.05.2026	Проведены рабочие встречи с представителями администраций муниципальных и городских округов для обсуждения и реализации мероприятий по проекту. Установление договоренностей. 01.09.2025-31.05.2026 1. г. Вологда, ул. Октябрьская, д.45, г. Вологда, ул. Каменный мост, д. 4, 2. г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 35, 3. с. Верховажье, ул. Стебенева, д. 30, 4. п. Кадуй, ул. Мира, д. 38, 5. г. Череповец, пр. Строителей, д. 2, 6. г. Череповец, ул. Первомайская, д. 58 (Череповецкий округ), 7. Грязовецкий округ, п. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 23, 8. г. Вытегра, ул. Урицкого, д. 10, 9. г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15, 10. с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13 11. Междуреченский округ, с. Шейбухта, ул. Школьная, д. 6 12. п. Вожега, ул. Садовая, д. 15, 13. с. Тарногский Городок, ул. Советская, д. 30 14. г. Кириллов, ул. Гагарина, д.105, 15. Вологодский округ, п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 1, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 24, 16. с. им. Бабушкина, ул. Бабушкина, д. 61 17. Вашкинский округ, с. Липин Бор, ул. Смирнова, д. 10, 18. с. Устье, ул. Октябрьская, д.8	Установлены договоренности с 18 администрациями муниципальных и городских округов о реализации проекта. Объединение населения в вопросе озеленения территорий Вологодской области в честь участников СВО. Количество привлеченных добровольцев – 10 чел.
Информационная кампания. 01.09.2025-31.08.2026	Проведена информационная кампания. 01.09.2025-31.08.2026 г. Вологда, ул. Октябрьская, д.45	Написание и отправка релизов в СМИ и интернет-источники, распространение информации через социальные сети. В СМИ и интернет-источниках опубликовано 20 материалов, в социальных медиа опубликовано 100 постов. Количество привлеченных добровольцев – 5 чел.
Заявочная осенняя кампания (2025 года) на участие в проекте, озеленении территорий, создании аллей. 02.09.2025-25.09.2025	Проведена заявочная осенняя кампания (2025 года) на участие в проекте, озеленении территорий, создании аллей. 02.09.2025-30.09.2025 г. Вологда, ул. Октябрьская, д.45	Приняты заявки от 9 муниципальных и городских округов Вологодской области. Количество привлеченных добровольцев – 1 чел.

Рабочие встречи с образовательными учреждениями и педагогами для обсуждения проведения интерактивных экологических занятий с сеянцами плодовых деревьев "Расцветали яблони и груши". 08.09.2025-31.05.2026	Проведены рабочие встречи с образовательными учреждениями и педагогами для обсуждения проведения интерактивных экологических занятий с сеянцами плодовых деревьев "Расцветали яблони и груши". 08.09.2025-31.05.2026 г. Вологда, ул. Октябрьская, д.45, г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15, г. Белозерск, ул. Советский Вал, д. 12	Установлены договоренности с образовательными организациями о проведении интерактивных экологических занятий с сеянцами плодовых деревьев. Достигнута договоренность об общем охвате экологическим просвещением не менее 1000 детей и подростков. Количество привлеченных добровольцев – 3 чел.
Приобретение посадочного материала для озеленения территорий, создания аллей на осенний этап 2025 года. 22.09.2025-30.09.2025	Приобретен посадочный материал для озеленения территорий, создания аллей на осенний этап 2025 года. 22.09.2025-30.09.2025 г. Вологда, ул. Октябрьская, д.45	Приобретено 500 саженцев яблони и 300 саженцев груши для озеленения территорий, создания аллей осенью 2025 года. Количество участников – 0 чел., количество привлеченных добровольцев – 0 чел.
Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. 29.09.2025-31.08.2026	Озеленены территории, созданы аллеи в честь участников СВО совместно с местным населением. 29.09.2025-31.08.2026 1. Тотемский округ, д. Погорелово, ул. Мира, д. 16, г. Тотьма, ул. Вологодская, 11, сквер "Воинской славы", д. Матвеево у парка "Аллея Памяти", д. Мосеево, г.Тотьма, ул. Володарского, 5, 2. Грязовецкий округ п. Льнозавода, ул. Школьная д. 3, пгт. Вохтога, ул. Юбилейная, д 25 и д. Хорошево, ул. Сосновая, д. 7, 3. Череповецкий округ Югское сельское поселение д. Новинка, д. Шулма, 4. Вологодский округ СТ Теремок, д. Еровейка, д. Ломтево, ул. Центральная 2, п. Рубцово, д. 22, п. Кипелово, ул. Новая, д. 18, 5. Кадуйский округ, рп. Кадуй, ул. Кирова, д. 54, ул. Строителей и ул. Энтузиастов, 6. Белозерский округ, с Антушево, 7. Вожегодский округ п. Вожега, ул. Садовая д. 10, 8. Вытегорский округ п. Белоусово, территория БПОУ ВО "Вытегорского политехнического техникума" 9. Верховажский округ с. Верховажье, ул. Пионерская д. 27 А, 10. Бабушкинский округ д. Логдуз, территория около церкви в центре деревни, с.им. Бабушкина, ул. Мира, д. 17, с. Миньково, ул. Школьная, д. 20, с. Рослятино, ул. Советская, д. 11, с. Ляменьга, д. 20,	Озеленены территории, созданы аллеи в честь участников СВО, высажено 1500 деревьев. Объединение жителей Вологодской области в вопросе озеленения территорий, создании аллей в честь участников СВО. Количество участников – 1500 чел., количество привлеченных добровольцев – 37 чел.

	11. Междуреченский округ с.Шейбухта ул. Школьная, парк около школы, 12. Нюксенский округ, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 78 и ул. Школьная д. 1, д. Вострое, 13. Кирилловский округ, д. Коварзино, 14. г. Череповец, ул. Менделеева, 8а, МФЦ для участников СВО, ул. Вологодская, д. 44, ул. Дзержинского, д. 2 и пр. Строителей, д. 11б 15. Усть-Кубинский округ, с. Устье у обелиска, 16. Вашкинский округ, д. Павлово, 17. г. Вологда, ул. Залинейная, д. 24в, г. Вологда ул. Монастырская вблизи Спасо-Прилуцкого монастыря, ул. М. Поповича, д.26А, ул. Конева, между домов 8а-12а, 18. Тарногский округ, д. Никифоровская, 14.	
Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. 29.09.2025-31.08.2026	Обучено население правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. 29.09.2025-31.08.2026 1. Тотемский округ, д. Погорелово, ул. Мира, д. 16, г. Тотьма, ул. Вологодская, 11, сквер "Воинской славы", д. Матвеево у парка "Аллея Памяти", д. Мосеево, г.Тотьма, ул. Володарского, 5, 2. Грязовецкий округ п. Льнозавода, ул. Школьная д. 3, пгт. Вохтога, ул. Юбилейная, д 25 и д. Хорошево, ул. Сосновая, д. 7, 3. Череповецкий округ Югское сельское поселение д. Новинка, д. Шулма, 4. Вологодский округ СТ Теремок, д. Еровейка, д. Ломтево, ул. Центральная 2, п. Рубцово, д. 22, п. Кипелово, ул. Новая, д. 18, 5. Кадуйский округ, рп. Кадуй, ул. Кирова, д. 54, ул. Строителей и ул. Энтузиастов, 6. Белозерский округ, с Антушево, 7. Вожегодский округ п. Вожега, ул. Садовая д. 10, 8. Вытегорский округ п. Белоусово, территория БПОУ ВО "Вытегорского политехнического техникума" 9. Верховажский округ с. Верховажье, ул. Пионерская д. 27 А, 10. Бабушкинский округ д. Логдуз, территория около церкви в центре деревни, с.им. Бабушкина, ул. Мира, д. 17, с. Миньково, ул. Школьная, д. 20, с. Рослятино, ул. Советская, д. 11, с. Ляменьга, д. 20, 11. Междуреченский округ с.Шейбухта ул. Школьная, парк около школы, 12. Нюксенский округ, с. Нюксеница, ул. Советская, д. 78 и ул. Школьная д. 1, д. Вострое,	Обучено население правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. Количество участников – 1500 чел., количество привлеченных добровольцев – 37 чел.

	13. Кирилловский округ, д. Коварзино, 14. г. Череповец, ул. Менделеева, 8а, МФЦ для участников СВО, ул. Вологодская, д. 44, ул. Дзержинского, д. 2 и пр. Строителей, д. 11б 15. Усть-Кубинский округ, с. Устье у обелиска, 16. Вашкинский округ, д. Павлово, 17. г. Вологда, ул. Залинейная, д. 24в, г. Вологда ул. Монастырская вблизи Спасо-Прилуцкого монастыря, ул. М. Поповича, д.26А, ул. Конева, между домов 8а-12а, 18. Тарногский округ, д. Никифоровская, 14.	
Создание региональной общественной экологической приемной. 01.10.2025-31.08.2026	Создана региональная общественная экологическая приемная. 01.10.2025-31.08.2026 г. Вологда, ул. Октябрьская, д.45	Создана региональная общественная экологическая приемная. Оказана помощь семьям участников СВО в вопросах озеленения территорий, а также оказана помощь вологжанам в вопросах добровольчества и сотрудничества. Количество участников – 100 чел., количество привлеченных добровольцев – 3 чел.
Заявочная весенне-летняя кампания (2026 года) на участие в проекте, озеленении территорий и создании аллей. 09.03.2026-08.04.2026	Проведена заявочная весенне-летняя кампания (2026 года) на участие в проекте, озеленении территорий и создании аллей. 09.03.2026-08.04.2026 г. Вологда, ул. Октябрьская, д.45	Приняты заявки от 9 муниципальных и городских округов Вологодской области. Количество привлеченных добровольцев – 1 чел.
Приобретение посадочного материала для озеленения территорий, создания аллей на весенне-летний этап 2026 года. 20.04.2026-09.05.2026	Приобретен посадочный материал для озеленения территорий, создания аллей на весенне-летний этап 2026 года. 20.04.2026-09.05.2026 г. Вологда, ул. Октябрьская, д.45	Приобретено в рамках софинансирования 500 саженцев яблони и 200 саженцев груши для озеленения территорий и создания аллей, а также 500 сеянцев яблони и 500 сеянцев груши для проведения экозанятий. Количество участников – 0 чел., количество привлеченных добровольцев – 0 чел.
Интерактивные экологические занятия с сеянцами плодовых деревьев для детей и подростков «Расцветали яблони и груши».	Проведены интерактивные экологические занятия с сеянцами плодовых деревьев для детей и подростков «Расцветали яблони и груши». 27.04.2026-30.06.2026 г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 9,	Проведены 50 интерактивных экологических занятий с использованием сеянцев яблони и груши. Количество участников – 1000 чел., количество привлеченных

27.04.2026-14.06.2026	г. Белозерск, ул. Советский Вал, д. 12, Тарногский округ, д. Заречье, ул. Центральная, д. 12, Верховажский округ с. Верховажье, ул. Пионерская, д. 27а и ул. Стебенёва, д. 4, д. Урусовская, ул. Школьная, д. 10, д. Сметанино, ул. Советская, д. 42, с. Чушевицы, ул. Восточная, д. 16а.	добровольцев – 50 чел.

Незапланированные мероприятия

Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков	Ход и результаты мероприятия
нет	нет

Результаты проекта

Ожидаемые результаты проекта[16]	Фактические полученные результаты проекта	Анализ полученных результатов
На постоянное произрастание будут высажены 2500 саженцев плодовых деревьев в честь участников СВО.	На постоянное произрастание высажены 2500 саженцев плодовых деревьев в честь участников СВО.	Жители Вологодской области объединились в вопросе озеленения территорий и создании аллей в честь участников СВО. Участники проекта научились как правильно высаживать деревья, осуществлять за ними уход. Населению предоставлена возможность посадить "своё" дерево и ухаживать за ним. Повышение грамотности населения в вопросах озеленения территорий. Повышение уровня патриотизма вологжан. Озеленены населенные пункты Вологодской области.
Экологическое просвещение не менее 1000 детей и подростков, 50 интерактивных экологических занятий.	Экологическое просвещение не 1000 детей и подростков, проведено 50 интерактивных экологических занятий.	У детей и подростков появились знания и навыки по вопросам озеленения территорий, личного вклада в дело сохранения природы. Экологическое просвещение подрастающего поколения.
2600 человек - участников проекта.	2600 человек - участников проекта.	Жители Вологодской области объединились в процессе озеленения городских и сельских территорий в честь участников СВО, вовлечены в процесс добровольческой экологической деятельности. Содействие

		улучшению качества атмосферного воздуха.
107 добровольцев примут участие в проекте.	110 добровольцев приняли участие в проекте.	План перевыполнен на 3 человека (3%). Превышение планового показателя отражает высокий уровень востребованности проекта и готовность вологжан включаться в добровольческую деятельность.
Опубликовано 20 материалов в СМИ и интернет-источниках, 100 постов в социальных медиа.	Опубликовано 20 материалов в СМИ и интернет-источниках, 100 постов в социальных медиа.	Население проинформировано об участии в проекте. Информационное сопровождение проекта обеспечило широкий охват целевой аудитории.
Объединение жителей в вопросе озеленения территорий Вологодской области, создании аллей в честь участников СВО.	Объединение жителей в вопросе озеленения территорий Вологодской области, создании аллей в честь участников СВО.	Проект позволил не только улучшить экологическую и эстетическую составляющую общественных территорий, но и сформировать площадку для гражданской консолидации: жители разных возрастов и населённых пунктов совместно участвовали в выборе локаций, посадке деревьев и дальнейшем уходе за ними. Создание аллей приобрело особый смысл как форма сохранения памяти: каждое высаженное дерево стало символическим знаком благодарности и уважения к участникам СВО. Практика показала высокую вовлечённость вологжан и потенциал для тиражирования формата в других муниципальных округах региона.

Незапланированные результаты проекта

Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков	Ход и результаты мероприятия
нет	нет

Количественные показатели

Что приобретено на выделенные средства?	Приобретено 500 саженцев яблони и 300 саженцев груши для озеленения территорий,

	создания аллей осенью 2025 года.
Что сделано/переоборудовано/создано в рамках проектной деятельности?	Озеленены территории, созданы аллеи в честь участников СВО совместно с местным населением. Создана региональная общественная экологическая приемная. Проведены 50 интерактивных экологических занятий с сеянцами плодовых деревьев для детей и подростков «Расцветали яблони и груши».
Что издано в рамках проектной деятельности (с указанием тиража)?	нет
Какие методические материалы и в каком количестве созданы в ходе проекта/каким образом распространялся опыт?	нет
Общее количество участников проекта. Какие группы населения принимали участие в проекте и их количественный состав?	2600 человек. Дети от 7 до 12 лет – 936 человек. Подростки от 12 до 17 лет – 688 человек. Население от 18 до 50 лет, желающее участвовать в озеленении территорий населенных пунктов Вологодской области – 976 человек.
Каких партнеров удалось привлечь в ходе выполнения проектов?	Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения первых» Вологодской области, МБОУ "Харовская СОШ имени В.Прокатова", МБУК "ЦРК "Тотьма" филиал "Матвеевский", ООО «Нюксенский маслозавод», МБОУ "Сидоровская школа", МБОУ СМО "Гремячинская ОШ", МБОУ ВМО "Кипеловская средняя школа", МБОУ "Бабушкинская СШ", МБОУ "Миньковская СШ им. П.И. Беляева", МБОУ "Рослятинская СОШ", МБОУ "Подболотная СОШ", МОУ «Малечкинская школа», МАОУ "ЦО № 44", МАОУ СОШ 3 им. А.А. Потапова, МАОУ "Косковская средняя школа", БОУ КМО «Алешинская основная школа», БОУ "Спасская ОШ", МБОУ «Комьянская школа», БОУ СМО "Двиницкая ООШ", БОУ СМО "Рабанская ООШ", Единый центр поддержки и социальной реабилитации участников СВО г. Череповца, МБОУ «Шейбухтовская ООШ», Молодежный парламент Вожегодского муниципального округа, БПОУ ВО "Кадуйский энергетический колледж", БПОУ "Тотемский политехнический колледж", БПОУ ВО "Белозерский

	индустриально-педагогический колледж им.А.А. Желобовского", Погореловская первичная ветеранская организация, Частное общеобразовательное учреждение "Школа "ВИЛЛИ", Совет ветеранов Бабушкинского округа, Первичная профсоюзная организация ООО "ВохтогаЛесДрев", БПОУ ВО "Вытегорский политехнический техникум", МАОУ "СОШ № 4" г. Череповец, Центр Дополнительного Образования "ДиАл", МАОУ "СОШ № 30", БОУ ТМО ВО "Маркушевская основная школа", МАОУ «СОШ № 15», МБУ ДО "Бабаевский ДДТ", Администрация Вожегодского муниципального округа Вологодской области, БУМП КМО «Молодежный центр «Альфа», МАОУ «СОШ № 31», ИП Бочкарева Т.С – студия комплексного развития с нейроподходом «Территория успеха», МБОУ «Погореловская ООШ», Администрация Вашкинского муниципального округа Вологодской области, Администрация Вологодского муниципального округа Вологодской области.
Какие дополнительные ресурсы привлечены для выполнения проекта, укажите, кем были представлены данные ресурсы?	Дополнительные ресурсы АНО «РОДНОЙ ЛЕС» - аренда помещения для работы команды в рамках проекта 12 месяцев (офисное помещение в центральной части г. Вологды, площадь помещения 75 кв.м.), затраты на приобретение сеянцев яблони и груши, саженцев яблони и груши, грунта, горшков, затраты на ГСМ, услуги связи, волонтерский труд организатора мероприятий, эксперта проекта, маркетолога, специалиста по материально-техническому снабжению, водителя, эксплуатация автотранспорта, медиасопровождение в сми и интернет-источниках, медиасопровождение в социальных медиа.
Как были использованы в проекте софинансирование и ресурсы социально ориентированной некоммерческой организации, указанные в заявке на участие в конкурсе?	На протяжении срока реализации проекта использовано софинансирование и ресурсы социально ориентированной некоммерческой организации АНО «РОДНОЙ ЛЕС»: оплата ЖКУ и аренды офисного помещения в рамках реализации проекта; приобретение сеянцев яблони и груши, грунта, горшков для проведения интерактивных экологических занятий; приобретение саженцев яблони и груши для озеленения территорий и создания аллей; ГСМ; услуги связи; волонтерский труд организатора

	мероприятий, эксперта проекта, маркетолога, специалиста по материально-техническому снабжению, водителя, эксплуатация автотранспорта, медиасопровождение в сми и интернет-источниках, медиасопровождение в социальных медиа.
Количество добровольцев (волонтеров), которых удалось привлечь к реализации проекта, с описанием их роли в реализации проекта	110 добровольцев - помощь в проведении рабочих встреч, информационной кампании, проведении заявочных кампаний на участие в проекте, озеленении территорий и создании аллей, помощь в работе региональной общественной экологической приемной, в озеленении территории и создании аллей в честь участников СВО, обучении населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними, проведении интерактивных экологических занятий с сеянцами плодовых деревьев для детей и подростков «Расцветали яблони и груши».
Количество и наименования муниципальных округов и городских округов области, на территории которых был реализован проект, с описанием реализации проекта в каждом муниципальном округе и городском округе области	18 г. Вологда (Информационная кампания: анонсирование работы по проекту для широкой общественности через местные СМИ, социальные медиа, официальный сайт АНО «РОДНОЙ ЛЕС», вовлечение целевых групп к участию в проекте. Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Проведение заявочных осенней и весенне-летней кампаний на участие в проекте, озеленении территорий и создание аллей. Проведение рабочих встреч с педагогами образовательных учреждений для обсуждения проведения интерактивных экологических занятий с сеянцами плодовых деревьев "Расцветали яблони и груши". Приобретение посадочного материала для озеленения территорий и создания аллей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. Работа региональной общественной экологической приемной. Организация интерактивных экологических занятий с сеянцами плодовых деревьев для детей и подростков «Расцветали яблони и груши»).

	г. Череповец (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними). Бабушкинский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними). Тотемский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними.). Вологодский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними). Грязовецкий округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними). Белозерский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников

	СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. Проведение рабочих встреч с педагогами образовательных учреждений для обсуждения проведения интерактивных экологических занятий с сеянцами плодовых деревьев "Расцветали яблони и груши". Организация интерактивных экологических занятий с сеянцами плодовых деревьев для детей и подростков «Расцветали яблони и груши»). Вашкинский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними). Тарногский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. Организация интерактивных экологических занятий с сеянцами плодовых деревьев для детей и подростков «Расцветали яблони и груши»). Кирилловский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними). Междуреченский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними).

	Вожегодский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними). Нюксенский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними). Вытегорский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними). Кадуйский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними). Череповецкий округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними). Усть-Кубинский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением.

	Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними). Верховажский округ (Рабочие встречи с представителями администрации для обсуждения и реализации мероприятий по проекту, установление договоренностей. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. Организация интерактивных экологических занятий с сеянцами плодовых деревьев для детей и подростков «Расцветали яблони и груши»).

Освещение мероприятий проекта

Название издания/телеканала/радиоканала/сайта или иного информационного ресурса в сети «Интернет»	Название публикации/сюжета с указанием даты выхода, новости/сообщения с указанием электронной ссылки в сети «Интернет»
Сетевое издание "вологда.рф"	Вологжане могут высадить аллеи яблонь и груш 28.09.2025 https://вологда.рф/news/housing/159666/
Информационный портал Грязовецкого муниципального округа	На Вологодчине расцветут яблони и груши 03.10.2025 https://35gryazovetskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_4976.html
Информационный портал Шекснинского муниципального округа	На Вологодчине расцветут яблони и груши 30.09.2025 https://35sheksninskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2505.html
Информационный портал Вологодского муниципального округа	На Вологодчине расцветут яблони и груши 30.09.2025 https://35vologodskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1332.html
Информационный портал Харовского муниципального округа	На Вологодчине расцветут яблони и груши 30.09.2025 https://35kharovskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_3565.html
Информационный портал Вытегорского муниципального округа	АНО «РОДНОЙ ЛЕС» приглашает образовательные организации к участию в областных проектах с целью экологического просвещения подрастающего поколения 19.09.2025 https://35vytegorskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1055.html

Общественно-политическая газета Кирилловского района Вологодской области «Новая жизнь»	Живое напоминание о земляках-героях 17.10.2025 https://kirsmi.ru/2025/10/18/живое-напоминание-о-земляках-героях/
Информационное агентство «Вологда Регион»	На Вологодчине высадят аллеи героев в честь участников СВО 19.09.2025 https://vologdaregion.ru/news/2025/9/19/na-vologodchine-vysadyat-allei-geroev-v-chest-uchastnikov-svo
Сетевое издание «МК в Вологде» vologda.mk.ru	Аллеи в честь героев СВО высадят в Вологде 20.09.2025 https://vologda.mk.ru/social/2025/09/20/allei-v-chest-geroev-svo-vysadyat-v-vologde.html?ysclid=mgdt9sr73i813550161
Информационный портал Шекснинского муниципального округа	Экологическая приемная для участников СВО 12.12.2025 https://35sheksninskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2678.html
Информационный портал Вологодского муниципального округа	Экологическая приемная для участников СВО 12.12.2025 https://35vologodskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1480.html
Сетевое издание "вологда.рф"	Вологжане могут создать фруктовые сады в честь участников СВО 28.03.2026 https://вологда.рф/news/housing/166394/
Информационный портал Верховажского муниципального округа	На Вологодчине расцветут яблони и груши на интерактивных занятиях 06.04.2026 https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_9732.html
Информационный портал Верховажского муниципального округа	Весной жители могут создать фруктовые сады в честь участников СВО 06.04.2026 https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_9729.html
Информационный портал Чагодощенского муниципального округа	Весной жители могут создать фруктовые сады в честь участников СВО 06.04.2026 https://35chagodoschenskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_4419.html
Информационный портал Вожегодского муниципального округа	На Вологодчине расцветут яблони и груши на интерактивных занятиях

	15.04.2026 https://35vozhegodskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_5194.html
Информационный портал Грязовецкого муниципального округа	На Вологодчине расцветут яблони и груши на интерактивных занятиях 06.04.2026 https://35gryazovetskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_5543.html
Информационный портал Грязовецкого муниципального округа	Весной жители могут создать фруктовые сады в честь участников СВО 06.04.2026 https://35gryazovetskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_5542.html
Информационный портал Тарногского муниципального округа	На Вологодчине расцветут яблони и груши на интерактивных занятиях 14.04.2026 https://35tarnogskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_3934.html
Информационный портал Тарногского муниципального округа	Весной жители могут создать фруктовые сады в честь участников СВО 14.04.2026 https://35tarnogskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_3931.html
Социальная сеть «ВКонтакте»	На Вологодчине расцветут яблони и груши 02.09.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4111
Социальная сеть «ВКонтакте»	На территории Вологодской области стартовал проект "Герои среди нас", который направлен на объединение жителей в вопросе озеленения общественных территорий, создании аллей в честь участников специальной военной операции 13.09.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4201
Социальная сеть «ВКонтакте»	На Вологодчине расцветут яблони и груши 19.09.2025 https://vk.ru/ekavologda?w=wall-49536922_14145
Социальная сеть «ВКонтакте»	А вы как относитесь к цветущим яблоням? 26.09.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4333
Социальная сеть «ВКонтакте»	Совсем немного времени осталось, чтобы сделать заявку на саженцы для плодовых садов Вологодской области 29.09.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4293

Социальная сеть «ВКонтакте»	Вы были когда-нибудь в Нюксенице? 02.10.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4405
Социальная сеть «ВКонтакте»	Аллея "Герои среди нас": Саженцы памяти и надежды Грязовецкий район с. Сидорово, Вологодская область 06.10.2025 https://vk.com/wall-229313824_4471
Социальная сеть «ВКонтакте»	Сегодня обучающиеся и педагоги МБОУ "Рослятинская СОШ" посадили 10 яблонь в рамках Общественно-полезного проекта "Герои среди нас", который реализует АНО "РОДНОЙ ЛЕС" при поддержке Правительства Вологодской области 06.10.2025 https://vk.ru/wall-189742704_12216?w=wall-189742704_12216
Социальная сеть «ВКонтакте»	В воскресенье в д.Опалихи собрались местные жители и коллектив ИП КФХ Комарова Р.В. для посадки саженцев плодово-ягодных деревьев 06.10.2025 https://vk.ru/wall-211166629_2798?w=wall-211166629_2798
Социальная сеть «ВКонтакте»	В рамках общественно полезного проекта «Герои среди нас», который реализуется АНО «РОДНОЙ ЛЕС» при поддержке Правительства Вологодской области, в Бабушкинском муниципальном округе посажено 40 яблонь 07.10.2025 https://vk.ru/wall362115438_1319?w=wall362115438_1319
Социальная сеть «ВКонтакте»	Вологжане, Вас волнуют вопросы озеленения нашего города? 07.10.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4481
Социальная сеть «ВКонтакте»	Идёт активная подготовка к посадке аллеи памяти, погибшим воинам СВО, в посёлке Шиндалово, на территории Алёшинской школы 07.10.2025 https://vk.ru/wall-28975078_12210?w=wall-28975078_12210
Социальная сеть «ВКонтакте»	В теплый осенний день активные жители д. Бобровское собрались для посадки саженцев плодово-ягодных деревьев 07.10.2025 https://vk.ru/wall-206714383_2367?w=wall-

	206714383_2367
Социальная сеть «ВКонтакте»	В Тотьме, конечно, есть яблони, но аллея плодовых в честь участников СВО появилась впервые 09.10.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4501
Социальная сеть «ВКонтакте»	В Кирилловском округе заложили Аллею Памяти в честь героев специальной военной операции 09.10.2025 https://vk.ru/wall-172215497_153960?w=wall-172215497_153960
Социальная сеть «ВКонтакте»	Наши герои среди нас! 09.10.2025 https://vk.ru/wall-180545082_7562?w=wall-180545082_7562
Социальная сеть «ВКонтакте»	На этой неделе в нашей школе произошло знаменательное событие! 12.10.2025 https://vk.ru/wall-198941268_13378?w=wall-198941268_13378
Социальная сеть «ВКонтакте»	Аллея из яблонь и груш теперь есть в д. Ерофейка, Вологодского округа, в 17 км от Вологды 13.10.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4538
Социальная сеть «ВКонтакте»	Аллея из 5 яблонь и 5 груш появилась на улице Конева в Вологде, вблизи дома 18 по проекту "Герои среди нас" 22.10.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4601
Социальная сеть «ВКонтакте»	Аллея из 10 яблонь в честь участников СВО теперь есть в д. Мосеево Тотемского округа Вологодской области 19.10.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4572
Социальная сеть «ВКонтакте»	Первоклассники с родителями из Частной школы «Просторы науки» в Череповце высадили плодовую аллею 24.10.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4614
Социальная сеть «ВКонтакте»	ГЕРОИ СРЕДИ НАС 25.10.2025 https://m.vk.ru/wall-165688808_11005?from=group

Социальная сеть «ВКонтакте»	Ученики 5А и 8А класса МБОУ "Миньковская СШ им. П.И. Беляева" (Бабушкинский район Вологодской области) посадили 10 яблонь в честь участников СВО по общественно-полезному проекту "Герои среди нас" 26.10.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4641
Социальная сеть «ВКонтакте»	Спасибо, солдат, за живых на земле, за свет городов, за цветенье полей, за дедов седых и за наших ребят 28.10.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4650
Социальная сеть «ВКонтакте»	9 октября в МАОУ "ЦО 44" г. Череповец на улице Вологодской, 44, 8в и 6б классы высадили плодовую аллею из 30 яблонь и 30 груш в честь участников СВО 30.10.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4675
Социальная сеть «ВКонтакте»	18 октября гости и жители п. Фанерный завод совместно с работниками ООО «Кредо» и Администрации Кадуйского муниципального округа высадили яблоневый сад в честь участников СВО в парке Победы в п. Фанерный Завод по проекту «Герои среди нас» 01.11.2025 https://vk.ru/wall1018662097_47?w=wall1018662097_47
Социальная сеть «ВКонтакте»	Дорогие жители Вологодской области, вас волнуют вопросы озеленения нашего региона? 02.11.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_4724
Социальная сеть «ВКонтакте»	Дорогие жители Вологодской области, вас волнуют вопросы озеленения нашего региона? 24.11.2025 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_5171
Социальная сеть «ВКонтакте»	Трудная солдатская работа – защищать любимых и родных 04.12.2025 https://vk.ru/rodnoy_les?w=wall-229313824_5294
Социальная сеть «ВКонтакте»	В Грязовецком округе в д. Хорошево школьники 8 и 9 классов вместе с педагогами приняли участие в проекте "Герои среди нас" 06.12.2025 https://vk.ru/rodnoy_les?w=wall-229313824_5307
Социальная сеть «ВКонтакте»	Несмотря на прохладную погоду, в Спасской

	основной школе царила по-настоящему тёплая и объединяющая атмосфера 08.12.2025 https://vk.ru/rodnoy_les?w=wall-229313824_5320
Социальная сеть «ВКонтакте»	Дорогие жители Вологодской области, вас волнуют вопросы озеленения нашего региона? 09.12.2025 https://vk.ru/rodnoy_les?w=wall-229313824_5328
Социальная сеть «ВКонтакте»	Чтобы жизнь продолжалась 14.12.2025 https://vk.ru/rodnoy_les?w=wall-229313824_5334
Социальная сеть «ВКонтакте»	В рамках проекта "Герои среди нас" Администрация Нюксенского округа инициировала создание аллеи в честь участников СВО на территории храма 18.12.2025 https://vk.ru/rodnoy_les?w=wall-229313824_5391
Социальная сеть «ВКонтакте»	Дорогие жители Вологодской области, вас волнуют вопросы озеленения нашего региона? 21.12.2025 https://vk.ru/rodnoy_les?w=wall-229313824_5410
Социальная сеть «ВКонтакте»	В Бабушкинском округе МБОУ "Миньковская СШ им. П. И. Беляева" стала участником проекта "Герои среди нас" 24.12.2025 https://vk.ru/rodnoy_les?w=wall-229313824_5428
Социальная сеть «ВКонтакте»	Аллея, где звенит тишина 25.12.2025 https://vk.ru/rodnoy_les?w=wall-229313824_5431
Социальная сеть «ВКонтакте»	В Усть-Кубинском округе активисты Движения первых приняли участие в проекте "Герои среди нас" 28.12.2025 https://vk.ru/rodnoy_les?w=wall-229313824_5450
Социальная сеть «ВКонтакте»	В Тотемском округе коллектив Мосеевской ООШ и жители Мосеевского территориального управления стали участниками проекта "Герои среди нас» 29.12.2025 https://vk.ru/rodnoy_les?w=wall-229313824_5453
Социальная сеть «ВКонтакте»	Спасибо, солдат, за живых на земле, за свет городов, за цветенье полей, за дедов седых и за наших ребят 30.12.2025

	https://vk.ru/rodnoy_les?w=wall-229313824_5458

2. Достигнутые значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, по итогам реализации проекта[17]:

Наименование показателя	Значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, предусмотренные договором о предоставлении Субсидии	Фактические значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, достигнутые по итогам реализации проекта	Отклонения фактических значений от значений, предусмотренных договором о предоставлении Субсидии	Причины недостижения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, предусмотренных договором о предоставлении Субсидии
Количество и наименования муниципальных округов и городских округов Вологодской области, на территории которых планируется реализация проекта, ед.	18	18		
Количество участников проекта, чел.	2600	2600		
Количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации проекта в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», чел.	107	110		

3. Сведения об использовании предоставленной Субсидии:

№ п/п	Цель использования Субсидии	Направление использования Субсидии в соответствии с перечнем затрат (с указанием порядкового номера статьи расходов в перечне затрат)	Объем Субсидии (руб.)	Объем расходования Субсидии (руб.)	Объем неиспользованных средств после окончания реализации проекта (руб.)	Примечание
1	Реализация общественно полезного проекта «Герои среди нас»	0310 Выплаты заработной платы персоналу, всего	180000,00	180000,00	0	

	в полном объеме					
		0312 из них: выплаты персоналу	180000,00	180000,00	0	
		0320 Взносы на обязательное социальное страхование	109800,00	109800,00	0	
		0340 закупка работ и услуг, всего	180000,00	180000,00	0	
		0341 из них: оплата работ и услуг контрагентам	180000,00	180000,00	0	
		из них: оплата услуг эколога	180000,00	180000,00	0	
		0390 иные выплаты, всего:	480000,00	480000,00	0	
		из них: приобретение саженцев яблони	300000,00	300000,00	0	
		приобретение саженцев груши	180000,00	180000,00	0	
Итого:			949800,00	949800,00	0	

3.1. Сведения о расходах, связанных с приобретением иностранной валюты, за счет средств Субсидии:

№ п/п	Цель использования Субсидии	Направления использования Субсидии	Объем средств Субсидии, направленных на приобретение иностранной валюты	Объем приобретенной иностранной валюты	Примечание
-	-	-	-	-	-
Итого: -		-	-	-	-

4. Краткая информация о реализованном проекте:

Наименование социально ориентированной некоммерческой организации	Автономная некоммерческая организация по возрождению лесов «РОДНОЙ ЛЕС»
Наименование проекта, срок его реализации	Герои среди нас, 01.09.2025-31.08.2026
Что сделано в рамках проекта?	Озеленены территории, созданы аллеи в честь участников СВО совместно с местным населением. Создана региональная общественная экологическая приемная. Проведены 50 интерактивных экологических занятий с сеянцами плодовых деревьев для детей и подростков «Расцветали яблони и груши».
Конечная группа благополучателей проекта, количество благополучателей проекта, услуга, получаемая благополучателями	2600 человек. Дети от 7 до 12 лет – 936 человек. Подростки от 12 до 17 лет – 688 человек. Население от 18 до 50 лет, желающее участвовать в озеленении территорий населенных пунктов Вологодской области – 976 человек. Услуга, получаемая благополучателями: объединение жителей в вопросе озеленения территорий Вологодской области, создании аллей в честь участников СВО.
Как полученные услуги изменили жизнь благополучателей к лучшему?	У вологжан появились знания, навыки по вопросам озеленения территорий и благоустройства. Населению предоставлена возможность посадить «своё» дерево и ухаживать за ним. Укрепились связи между различными группами населения, организованы экологические мероприятия, направленные на прославление подвигов участников специальной военной операции. Экологическое воспитание подрастающего поколения путем проведения интерактивных экологических занятий. Реализация проекта и его освещение в средствах массовой информации и сети Интернет так же является социально значимым событием с точки зрения формирования экологической культуры населения Вологодской области.

5. Представляя настоящий отчет, социально ориентированная некоммерческая организация в лице Потаевой Людмилы Витальевны

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

подтверждает, что при расходовании средств субсидии соблюдены запреты, установленные пунктом 2.43 Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением Правительства области от 19 января 2015 года № 32.

Приложения: на _____ л.

председатель		Потаева Л.В.
(руководитель организации)	(подпись)	(расшифровка подписи)

председатель (главный бухгалтер) _____ (подпись) Потаева Л.В. (расшифровка подписи)

«04» сентября 2026 года

М.П. (при наличии)

[1] Указывается дата окончания реализации проекта
[2] Указывается полное наименование получателя субсидии

[3] При первичной сдаче отчета указывается код 0, в случае направления доработанного в соответствии с замечаниями указывается код, соответствующий порядковой версии исправленного документа (код 1 – первая версия исправлений, код 2 – вторая версия исправлений и т.д.)
[4] Указывается статус:
«0» - отсутствие отклонений - в случае если указанный в графе 10 срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки наступает ранее указанного в графе 9 либо соответствует ему;
«1» - наличие отклонений - в случае если указанный в графе 10 срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки наступает позднее указанного в графе 9 (указать причину отклонения).

[5] Указывается плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки, установленные в приложении № 3 (№3.1) к договору
[6] Указывается фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки с нарастающим итогом

[7] Указывается прогнозное значение на прогнозную дату, указанную в графе 10 (в случае недостижения планового значения результата предоставления субсидии, контрольной точки на плановую дату)
[8] Указывается плановый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки, установленные в приложении № 3 (№3.1) к договору

[9] Указывается фактический (прогнозный) срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки
[10] Указывается результат предоставления субсидии, установленный в приложении № 3 к договору (реализация проекта «НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА» в полном объеме)

[11] Указывается наименование контрольной точки в соответствии с Приложением №3 (№3.1.) к Договору
[12] Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления Субсидии, отраженным в графе 12

[13] Указываются плановые значения, установленные в приложении 2 к договору

[14] Указываются значения показателей, достигнутые на отчетную дату, с нарастающим итогом с даты заключения соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

[15] Указать отклонение от планового значения в соответствии с указанными формулами
[16] Указать код и причину отклонения:

Код	Наименование причины отклонения
4	Неисполнение (несвоевременное исполнение) контрагентом обязательств по поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
5	Обстоятельства непреодолимой силы
6	Иные причины
7	Перевыполнение планового значения результата предоставления целевых средств

[17] Раздел формируется АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
[18] Заполнить только раздел 1. Сведения о выплатах, осуществляемых за счет средств Субсидии

[19] **Указать наименования, установленные в приложении № 1 к договору**

[20] **К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих произведенные расходы**
[21] **Указываются мероприятия из ЗАЯВКИ**
[22] **Указываются ожидаемые результаты из ЗАЯВКИ**

[23] **К отчету прилагаются заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающих достижение значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.**